# Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

**Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp**

**Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:**

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

| | Wo | Datum von: | Datum bis: | Dez. Mi. 1 | Do. 2 | Fr. 3 | Sa. 4 | So. 5 | Mo. 6 | Di. 7 | Mi. 8 | Do. 9 | Fr. 10 | Sa. 11 | So. 12 | Mo. 13 | Di. 14 | Mi. 15 | Januar Do. 16 | Fr. 17 | Sa. 18 | So. 19 | Mo. 20 | Di. 21 | Mi. 22 | Do. 23 | Fr. 24 | Sa. 25 | So. 26 | Mo. 27 | Di. 28 | Mi. 29 | Do. 30 | Fr. 31 | Feb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bever) | Bever | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bever - La Punt-Chamues-ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Punt-Chamues-ch | La Punt-Chamues-ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | La Punt-Chamues-ch - Madulain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Madulain | Madulain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Madulain - Zuoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuoz | Zuoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuoz - S-chanf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-chanf | S-chanf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S-chanf - Cinuos-chel-Brail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinuos-chel-Brail | Cinuos-chel-Brail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cinuos-chel-Brail - Carolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carolina | Carolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Carolina - Zernez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zernez | Zernez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zernez - Susch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Susch | Susch | | | | | | | | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | bis 30.04.2025 |
| | Susch - Sagliains | | | | | | | | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | bis 30.04.2025 |
| Sagliains | Sagliains | | | | | | | | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | | | | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | | bis 30.04.2025 |
| | Sagliains - Lavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavin | Lavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lavin - Guarda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guarda | Guarda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Guarda - Ardez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardez | Ardez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ardez - Ftan Baraigla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ftan Baraigla | Ftan Baraigla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scuol-Tarasp | Scuol-Tarasp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06./07.01.2025 | 29./30.04.2025 | | | | | | | | | | | | | Susch - Vereina<br>Installationsplatz im Bahnhof Susch<br>Fahrleitungsarbeiten finden im Vereinatunnel statt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | bis 30.04.2025 |