Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)	Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)	Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B)	Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf)	Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)	
Arbeiten an Brücken (BR)	
Arbeiten an Stützmauern (SM)	

				März																															April																													Mai
					Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		
	Wo	Datum von:	Datum bis:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
(Bever)	Bever																			G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																							G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
	Bever - La Punt-Chamues-ch																			G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																							G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
La Punt-Chamues-ch	La Punt-Chamues-ch																			G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																							G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
	La Punt-Chamues-ch - Madulain																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
Madulain	Madulain																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
	Madulain - Zuoz																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
Zuoz	Zuoz																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
	Zuoz - S-chanf																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
S-chanf	S-chanf																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
	S-chanf - Cinuos-chel-Brail																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
Cinuos-chel-Brail	Cinuos-chel-Brail																																																											G	G	G	G	G	bis 02.05.2025
	Cinuos-chel-Brail - Carolina																																																																	
Carolina	Carolina																																																																
	Carolina - Zernez																																																																
Zernez	Zernez																																																																
	Zernez - Susch																																																																
Susch	Susch			ab 06.01.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA		
	Susch - Sagliains			ab 06.01.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA		
Sagliains	Sagliains			ab 06.01.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G							FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G							FA	FA	FA	FA		
	Sagliains - Lavin																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
Lavin	Lavin																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
	Lavin - Guarda																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
Guarda	Guarda																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
	Guarda - Ardez																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
Ardez	Ardez																															FlaMa G	FlaMa G	FlaMa G	FlaMa G	FlaMa G	FlaMa G	G	G							G	G	G	G	G	G	OBE G	OBE G							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 02.05.2025
	Ardez - Ftan Baraigla																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
Ftan Baraigla	Ftan Baraigla																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
	Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												
Scuol-Tarasp	Scuol-Tarasp																															G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G												

		06./07.01.2025	29./30.04.2025	ab 06.01.2025	Susch - Vereina Installationsplatz Bahnhof Susch Die Fahrleitungsarbeiten finden im Vereinatunnel statt.																																																							
		02./03.04.2025 07./08.04.2025	03./04.04.2025 09./10.04.2025					Scuol-Tarasp, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten										Scuol-Tarasp, Bahnhof Bahnhofsumbauten Gleisbeleuchtung erneuern																																											
		08./09.04.2025	16./17.04.2025																	Samedan - La Punt-Chamues-ch Gleisunterhaltsarbeiten Schleifarbeiten mit Schleifzug																																											
		14./15.04.2025 24./25.04.2025	16./17.04.2025 01./02.05.2025																													Ardez, Bahnhof Flankierende Massnahmen Belags- und Planierarbeiten																				Ardez, Bahnhof Oberbauerneuerungen													bis 02.05.2025
		14./15.04.2025	24./25.04.2025																													Sagliains - Scuol-Tarasp Gleisunterhaltsarbeiten Schweissarbeiten																																
		28./29.04.2025	01./02.05.2025																																																									Bever - Cinuos-chel-Brail Gleisunterhaltsarbeiten Schweissarbeiten					bis 02.05.2025