Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 14: (St. Moritz) - Tirano / Linie 13: (Samedan) - (Pontresina)

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				März	April																																																									Mai
					Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		
	Wo	Datum von:	Datum bis:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
(Samedan)	(Samedan)																																																															
	Samedan - Punt Muragl																																																													
Punt Muragl	Punt Muragl																																																													
	Punt Muragl - Pontresina																																																													
(Pontresina)	(Pontresina)																																																													
(St. Moritz)	(St. Moritz)																																																													
	St. Moritz - Celerina Staz																																																													
Celerina Staz	Celerina Staz																																																													
	Celerina Staz - Punt Muragl Staz																																																													
Punt Muragl Staz	Punt Muragl Staz																																																													
	Punt Muragl Staz - Pontresina																																																													
Pontresina	Pontresina																																																													
	Pontresina - Surovas																																																													
Surovas	Surovas																																																													
	Surovas - Morteratsch																																																													
Morteratsch	Morteratsch																																																													
	Morteratsch - Bernina Suot																																																													
Bernina Suot	Bernina Suot																																																													
	Bernina Suot - Bernina Diavolezza																																																													
Bernina Diavolezza	Bernina Diavolezza																																																													
	Bernina Diavolezza - Bernina Lagalb																																																													
Bernina Lagalb	Bernina Lagalb																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
	Bernina Lagalb - Ospizio Bernina																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
Ospizio Bernina	Ospizio Bernina																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
	Ospizio Bernina - Alp Grüm																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
Alp Grüm	Alp Grüm																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
	Alp Grüm - Cavaglia																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
Cavaglia	Cavaglia																																												FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	bis 02.05.2025
	Cavaglia - Cadera																																																												
Cadera	Cadera																																																							OBE	OBE	OBE	OBE		
	Cadera - Poschiavo																																																							OBE	OBE	OBE	OBE		
Poschiavo	Poschiavo																																																							OBE	OBE	OBE	OBE		
	Poschiavo - Li Curt																																																												
Li Curt	Li Curt																																																												
	Li Curt - Le Prese			ab 26.03.2025	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE									OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE																																						
Le Prese	Le Prese																																																													
	Le Prese - Miralago																																																													
Miralago	Miralago											G	G							G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																			
	Miralago - Brusio																																																												
Brusio	Brusio			ab 24.03.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											OBE	OBE	OBE	OBE																						OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 02.05.2025
	Brusio - Campascio			ab 24.03.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											OBE	OBE	OBE	OBE																						OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 02.05.2025
Campascio	Campascio			ab 24.03.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											OBE	OBE	OBE	OBE																						OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 02.05.2025
	Campascio - Campocologno			ab 24.03.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																																				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 02.05.2025
Campocologno	Campocologno			ab 24.03.2025	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																																				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 02.05.2025
	Campocologno - Tirano																																																												
Tirano	Tirano																																																													

		26./27.03.2025 08./09.04.2025	03./04.04.2025 11./12.04.2025	ab 26.03.2025	Spinadascio Oberbauerneuerungen / Gleishebung **Totalsperrung vom 31.03.-04.04.2025**															Spinadascio Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten																																															
		03./04.04.2025	11./12.04.2025							Miralago, Bahnhof Gleisunterhalt Stopf- / Schweissarbeiten																																																								
		24./25.03.2025 09./10.04.2025 22./23.04.2025	03./04.04.2025 10./11.04.2025 01./02.05.2025	ab 24.03.2025	Brusio - Campocologno (SSV Campascio) Fahrleitungsarbeiten																	Brusio - Campascio SSV Campascio Einbau Bauweiche																											Brusio - Campascio (SSV Campascio) Oberbauerneuerungen Gleisbau																	bis 02.05.2025
		22./23.04.2025	01./02.05.2025																																										Bernina Lagalb - Stablini Fahrleitungsarbeiten																	bis 02.05.2025
		28./29.04.2025	29./30.04.2025																																																						Cadera - Poschiavo Val Varunatunnel II Schienenablad und -biegen					