Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B) Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf) Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	März	April Di. 1		Mi. 2		Do. 3		Fr. 4		Sa. 5		So. 6		Mo. 7		Di. 8		Mi. 9		Do. 10		Fr. 11		Sa. 12		So. 13		Mo. 14		Di. 15		Mi. 16		Do. 17		Fr. 18		Sa. 19		So. 20		Mo. 21		Di. 22		Mi. 23		Do. 24		Fr. 25		Sa. 26		So. 27		Mo. 28		Di. 29		Mi. 30		Mai
Chur	Chur			ab 27.03.2025	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G																														
	Chur - Chur West																																																															
Chur West	Chur West																																																															
	Chur West - Felsberg																																																														
Felsberg	Felsberg																																																														
	Felsberg - Domat/Ems																																																														
Domat/Ems	Domat/Ems			ab 24.03.2025	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa		
	Domat/Ems - Ems Werk																																																														
Ems Werk	Ems Werk																																																														
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																														
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																	G	G																																											
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																	G	G																																											
Bonaduz	Bonaduz							G	G	G	G							G	G																																											
	Bonaduz - Rhäzüns							G	G	G	G							G	G																																											
Rhäzüns	Rhäzüns							G	G	G	G							G	G																																											
	Rhäzüns - Rothenbrunnen							G	G	G	G							G	G																																											
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen							G	G	G	G							G BR	G BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR		
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta							G	G	G	G							G BR	G BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR		
Rodels-Realta	Rodels-Realta							G	G	G	G							G BR	G BR	G BR	G BR	G BR	G BR	G BR	G BR							G BR	G BR	G BR	G BR	G BR	G BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR		
	Rodels-Realta - Cazis							G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																												
Cazis	Cazis			ab 24.03.2025	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																												
	Cazis - Thusis			ab 24.03.2025	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																												
Thusis	Thusis			ab 24.03.2025	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G					SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM			SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	bis 03.05.2025
	Thusis - Sils i.D.															SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM			SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	bis 03.05.2025
Sils i.D.	Sils i.D.															SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM			SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	bis 03.05.2025
	Sils i.D. - Solis															SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM			SM	SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	G SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	bis 03.05.2025
Solis	Solis			ab 31.03.2025	FA	FA	FA									BR SM	BR SM	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR SM	BR SM			BR SM	BR SM	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR/SM G	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM			BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM			BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	BR SM	bis 03.05.2025
	Solis - Tiefencastel			ab 31.03.2025	FA	FA	FA											G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G																												
Tiefencastel	Tiefencastel			ab 31.03.2025	FA	FA	FA											G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G	G	G										
	Tiefencastel - Surava																	G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G	G	G										
Surava	Surava																	G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G	G	G										
	Surava - Alvaneu																																											G	G	G	G	G	G												
Alvaneu	Alvaneu																																											G	G	G	G	G	G												
	Alvaneu - Filisur																																											G	G	G	G	G	G												
Filisur	Filisur																																											G	G	G	G	G	G												
	Filisur - Stugl/Stuls																																											G	G	G	G	G	G												
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																											G	G	G	G	G	G												
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																											G	G	G	G	G	G												
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																											G	G	G	G	G	G												
	Bergün/Bravuogn - Muot																																											G	G	G	G	G	G												
Muot	Muot			ab 30.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	G TU	G TU	G TU	G TU	G TU	G TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 31.10.2025
	Muot - Preda			ab 30.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	G TU	G TU	G TU	G TU	G TU	G TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 31.10.2025
Preda	Preda			ab 30.03.2025 ab 31.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	G TU	G TU	G TU	G TU	G TU	G TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 31.10.2025 bis 31.07.2025
	Preda - Spinas			ab 31.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	bis 31.07.2025
Spinas	Spinas			ab 31.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	bis 31.07.2025
	Spinas - Bever																																																														
Bever	Bever																																																														
	Bever - Samedan																																																														
Samedan	Samedan																																																														
	Samedan - Celerina																																																														
Celerina	Celerina																																																														
	Celerina - St. Moritz																																																														
St. Moritz	St. Moritz																																																														

		24./25.03.2025	29./30.04.2025	ab 24.03.2025	Domat/Ems, Bahnhof Flankierende Massnahmen Banketterhöhung																																																										
		24./25.03.2025	01./02.04.2025	ab 24.03.2025	Cazis - Thusis Oberbau- erneuerungen																																																										
		30./31.03.2025	30./31.10.2025	ab 30.03.2025	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel																																																										bis 31.10.2025
		31.03./01.04.2025	01./02.04.2025	ab 31.03.2025	Solis - Tiefencastel Fahrleitungs- arbeiten																																																										
		31.03./01.04.2025	30./31.07.2025	ab 31.03.2025	Preda - Spinas, Albulatunnel Arbeiten an Tunnel Baumeisterarbeiten im Albulatunnel und Transportbewegungen in den Installationsgeländen von Preda und Spinas																																																									bis 31.07.2025
		02./03.04.2025	03./04.04.2025					Bonaduz - Thusis Gleisunterhalt Schweissarbeiten																																																							
		06./07.04.2025	02./03.05.2025													Solis, Bahnhof Arbeiten an Brücken Erneuerung Solisviadukt																																																bis 03.05.2025
		06./07.04.2025	02./03.05.2025													Thusis - Solis Arbeiten an Stützmauern Teilerneuerung Versascatunnel / Mauerwerk																																																bis 03.05.2025
		07.04.2025	08.04.2025															Reichenau - Thusis Schotterablad																																														
		07./08.04.2025	16./17.04.2025															Rodels/Realta - Tiefencastel Gleisunterhaltsarbeiten Schweissarbeiten																																														
		07./08.04.2025	25./26.04.2025															Tiefencastel - Surava Gleisunterhaltsarbeiten Brienzerrutsch richten																																													
		07./08.04.2025	29./30.04.2025															Rothenbrunnen - Rodels/Realta Arbeiten an Brücken Mikropfähle bohren / Kabelquerungen erstellen																																														
		22./23.04.2025	24./25.04.2025																																											Surava - Preda Gleisunterhalt Schienen schleifen mit Schleifzug																
		28./29.04.2025	06./07.05.2025																																																						Reichenau-Tamins - Surava Gleisunterhalt Böschungsmäher					bis 07.05.2025