Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	März													April																																									Mai
					Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																								
(Chur)	(Chur)			ab 27.03.2025	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G																									
	Chur - Chur Stadt																																																										
Chur Stadt	Chur Stadt																																																										
	Chur Stadt - Depot Sand																																																										
Depot Sand	Depot Sand																																																										
	Depot Sand - Untersax																																																										
Untersax	Untersax			ab 24.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	bis 02.05.2025
	Untersax - Lüen-Castiel			ab 24.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	bis 02.05.2025
Lüen-Castiel	Lüen Castiel			ab 24.03.2025	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	bis 02.05.2025
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis																																																										
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis																																																										
	St. Peter-Molinis - Peist																																																										
Peist	Peist																																																										
	Peist - Langwies																																																										
Langwies	Langwies																																																										
	Langwies - Litzirüti																																																										
Litzirüti	Litzirüti																																																										
	Litzirüti - Haspelgrube																																																										
Halspelgrube	Haspelgrube																																																										
	Haspelgrube - Arosa																																																										
Arosa	Arosa																																																										

	24./25.03.2025	01./02.05.2025	ab 24.03.2025	Untersax - Lüen-Castiel Tunnelarbeiten Vormauerungsarbeiten	bis 02.05.2025
	27./28.03.2025 14./15.04.2025	10./11.04.2025 15./16.04.2025	ab 27.03.2025	Chur, Bahnhof Gleisunterhalt Stopf- und Planierarbeiten	Chur, Bahnhof Gleisunterhalt Weichenteile ersetzen