Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Sept. Di. 1	Mi. 2	Do. 3	Fr. 4	Sa. 5	So. 6	Mo. 7	Di. 8	Mi. 9	Do. 10	Fr. 11	Sa. 12	So. 13	Mo. 14	Di. 15	Mi. 16	Do. 17	Fr. 18	Sa. 19	So. 20	Mo. 21	Di. 22	Mi. 23	Do. 24	Fr. 25	Sa. 26	So. 27	Mo. 28	Di. 29	Mi. 30	Do. 31	Nov.	
Chur	Chur																																			
	Chur - Chur West																																			
Chur West	Chur West																																			
	Chur West - Felsberg																																			
Felsberg	Felsberg																																			
	Felsberg - Domat/Ems																																			
Domat/Ems	Domat/Ems																																			
	Domat/Ems - Ems Werk																																			
Ems Werk	Ems Werk																																			
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																			
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																			
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																			
Bonaduz	Bonaduz																																			
	Bonaduz - Rhäzüns																																			
Rhäzüns	Rhäzüns																																			
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																			
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																			
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																			
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																			
	Rodels-Realta - Cazis																																			
Cazis	Cazis																																			
	Cazis - Thusis																																			
Thusis	Thusis																																			
	Thusis - Sils i.D.																																			
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR				TU	TU	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR	TU BR				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																			
Tiefencastel	Tiefencastel																															G	G	G	G	G	G	G	bis 01.11.2024
	Tiefencastel - Surava																															G	G	G	G	G	G	G	bis 01.11.2024
Surava	Surava																															G	G	G	G	G	G	G	bis 01.11.2024
	Surava - Alvaneu																																			
Alvaneu	Alvaneu																																			
	Alvaneu - Filisur																																			
Filisur	Filisur																																			
	Filisur - Stugl/Stuls																																			
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																			
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																			
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn			ab 09.09.2024	G FlaMa	G FlaMa	G FlaMa	G FlaMa	G FlaMa	G FlaMa	G FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																						
	Bergün/Bravuogn - Muot			ab 09.09.2024	G	G	G	G	G	G	G																																															
Muot	Muot			ab 28.04.2024	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Muot - Preda			ab 28.04.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
Preda	Preda			ab 28.04.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Preda - Spinas																																			
Spinas	Spinas			ab 23.09.2024	OBE	OBE	OBE	OBE, BR	OBE, BR	OBE, BR	OBE, BR	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE												
	Spinas - Bever			ab 23.09.2024	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE												
Bever	Bever			ab 23.09.2024	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE												
	Bever - Samedan																																			
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024 ab 30.09.2024	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	OBE	OBE	OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE				FlaMa	FlaMa	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE				FlaMa	FlaMa	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE				FlaMa	FlaMa	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	FlaMa OBE	bis 04.11.2024 bis 01.11.2024
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
	Celerina - St. Moritz																																			
St. Moritz	St. Moritz																																			

	28./29.04.2024	31.10./01.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 01.11.2024
	12./13.02.2024	12./13.12.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 13.12.2024
	13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen	bis 04.11.2024
	09./10.09.2024	03./04.10.2024	ab 09.09.2024	Bergün/Bravuogn - Muot, Platztunnel / Goodtunnel Gleisunterhalt Schienenwechsel	
	23./24.09.2024	25./26.10.2024	ab 23.09.2024	Spinas - Bever, Val Bever Oberbauerneuerung mit Gleisanpassung Oberbauerneuerungen Fertigstellung Flankierende Massnahmen	
	30.09./01.10.2024 10./11.10.2024	09./10.10.2024 31.10./01.11.2024	ab 30.09.2024	Samedan, Bahnhof, Gleis 6 Oberbauerneuerungen Gleis-, und Weichenbau, Stopf-, und Planierarbeiten Samedan, Bahnhof, Gleis 6 Gleisunterhaltsarbeiten Schweisserarbeiten, Gehwege erstellen	bis 01.11.2024
	30.09./01.10.2024	17./18.10.2024	ab 30.09.2024	Bergün/Bravuogn, Bahnhof Flankierende Massnahmen	
	02./03.10.2024	03./04.10.2024		Spinas, Bahnhof Arbeiten an Brücken Verschiebung Perronbrücke	
	07./08.10.2024 14./15.10.2024	10./11.10.2024 17./18.10.2024		Solis, Bahnhof, Durchlass Arbeiten an Brücken Elementbau und Gleisbau Solis, Bahnhof Arbeiten an Brücken	
	28./29.10.2024	31.10./01.11.2024		Tiefencastel - Surava Gleisunterhaltsarbeiten Schweissarbeiten	bis 01.11.2024