Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				Okt.	November																																																							Dez.
	Wo	Datum von:	Datum bis:		Fr. 1		Sa. 2		So. 3		Mo. 4		Di. 5		Mi. 6		Do. 7		Fr. 8		Sa. 9		So. 10		Mo. 11		Di. 12		Mi. 13		Do. 14		Fr. 15		Sa. 16		So. 17		Mo. 18		Di. 19		Mi. 20		Do. 21		Fr. 22		Sa. 23		So. 24		Mo. 25		Di. 26		Mi. 27		Do. 28		Fr. 29		Sa. 30		
(Bever)	Bever																																																															
	Bever - La Punt-Chamues-ch																																																															
La Punt-Chamues-ch	La Punt-Chamues-ch																																																															
	La Punt-Chamues-ch - Madulain																																																															
Madulain	Madulain																																																															
	Madulain - Zuoz																																																															
Zuoz	Zuoz																																																															
	Zuoz - S-chanf																																																															
S-chanf	S-chanf																																																															
	S-chanf - Cinuos-chel-Brail																																																															
Cinuos-chel-Brail	Cinuos-chel-Brail			ab 12.05.2024	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU																		
	Cinuos-chel-Brail - Carolina			ab 12.05.2024	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU																		
Carolina	Carolina			ab 12.05.2024	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU																		
	Carolina - Zernez																																																															
Zernez	Zernez																																																															
	Zernez - Susch																																																															
Susch	Susch									FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA				
	Susch - Sagliains									FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA				
Sagliains	Sagliains									FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA				
	Sagliains - Lavin																																																															
Lavin	Lavin																																																															
	Lavin - Guarda																																																															
Guarda	Guarda																																																															
	Guarda - Ardez																																																															
Ardez	Ardez																																																															
	Ardez - Ftan Baraigla																																																															
Ftan Baraigla	Ftan Baraigla																																																															
	Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp																																																															
Scuol-Tarasp	Scuol-Tarasp																																																															

	12./13.05.2024	21./22.11.2024	ab 12.05.2024	Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel II Tunnelarbeiten																																																												
	03./04.11.2024	28./29.11.2024							Susch - Sagliains Fahrleitungsarbeiten Installationsplatz: Bahnhof Susch / Fahrleitungsarbeiten im Vereinatunnel																																																							