Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 14: (St. Moritz) - Tirano / Linie 13: (Samedan) - (Pontresina)

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Okt.	November																																										Dez.
					Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
(Samedan)	(Samedan)																																														
	Samedan - Punt Muragl																																														
Punt Muragl	Punt Muragl																																														
	Punt Muragl - Pontresina																																														
(Pontresina)	(Pontresina)																																														
(St. Moritz)	(St. Moritz)			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	St. Moritz - Celerina Staz			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Celerina Staz	Celerina Staz			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Celerina Staz - Punt Muragl Staz			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Punt Muragl Staz	Punt Muragl Staz			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Punt Muragl Staz - Pontresina			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Pontresina	Pontresina			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Pontresina - Surovas			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Surovas	Surovas			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Surovas - Morteratsch			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Morteratsch	Morteratsch			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Morteratsch - Bernina Suot			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Bernina Suot	Bernina Suot			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Bernina Suot - Bernina Diavolezza			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Bernina Diavolezza	Bernina Diavolezza			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Bernina Diavolezza - Bernina Lagalb			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Bernina Lagalb	Bernina Lagalb			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Bernina Lagalb - Ospizio Bernina			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Ospizio Bernina	Ospizio Bernina			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Ospizio Bernina - Alp Grüm			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Alp Grüm	Alp Grüm			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Alp Grüm - Cavaglia			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Cavaglia	Cavaglia			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Cavaglia - Cadera			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Cadera	Cadera			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Cadera - Poschiavo			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Poschiavo	Poschiavo			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Poschiavo - Li Curt			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Li Curt	Li Curt			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Li Curt - Le Prese			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Le Prese	Le Prese			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Le Prese - Miralago			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Miralago	Miralago			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Miralago - Brusio			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Brusio	Brusio			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Brusio - Campascio			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Campascio	Campascio			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Campascio - Campocologno			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Campocologno	Campocologno			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Campocologno - Tirano			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Tirano	Tirano			ab 21.10.2024	FA						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
		21./22.10.2024	07./08.11.2024	ab 21.10.2024	St. Moritz - Tirano Fahrleitungsarbeiten Intensiv-Kontrolle																																										