Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Okt. Fr. 1	Sa. 2	So. 3	Mo. 4	Di. 5	Mi. 6	Do. 7	Fr. 8	Sa. 9	So. 10	November Mo. 11	Di. 12	Mi. 13	Do. 14	Fr. 15	Sa. 16	So. 17	Mo. 18	Di. 19	Mi. 20	Do. 21	Fr. 22	Sa. 23	So. 24	Mo. 25	Di. 26	Mi. 27	Do. 28	Fr. 29	Sa. 30	Dez.
Chur	Chur																																
	Chur - Chur West																																
Chur West	Chur West																																
	Chur West - Felsberg																																
Felsberg	Felsberg																																
	Felsberg - Domat/Ems																																
Domat/Ems	Domat/Ems																																
	Domat/Ems - Ems Werk																																
Ems Werk	Ems Werk																																
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																
Bonaduz	Bonaduz																																
	Bonaduz - Rhäzüns																																
Rhäzüns	Rhäzüns																																
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																
Rodels-Realta	Rodels-Realta													FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa						
	Rodels-Realta - Cazis													FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa						
Cazis	Cazis													FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa						
	Cazis - Thusis																																
Thusis	Thusis																																
	Thusis - Sils i.D.																																
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																
Tiefencastel	Tiefencastel			ab 28.10.2024	G																												
	Tiefencastel - Surava			ab 28.10.2024	G																												
Surava	Surava			ab 28.10.2024	G																												
	Surava - Alvaneu																																
Alvaneu	Alvaneu																																
	Alvaneu - Filisur																																
Filisur	Filisur																																
	Filisur - Stugl/Stuls																																
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																
	Bergün/Bravuogn - Muot																																
Muot	Muot			ab 28.04.2024	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				
	Muot - Preda			ab 28.04.2024	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				
Preda	Preda			ab 28.04.2024	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				
	Preda - Spinas																																
Spinas	Spinas													FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA															
	Spinas - Bever													FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA															
Bever	Bever													FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA															
	Bever - Samedan																																
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024 ab 10.10.2024	FlaMa G				FlaMa	FlaMa																									
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa				FlaMa	FlaMa																									
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa				FlaMa	FlaMa																									
	Celerina - St. Moritz																																
St. Moritz	St. Moritz																																

	12./13.02.2024 03./04.11.2024	12./13.12.2024 16./17.11.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Tunnelarbeiten **Totalsperre vom 03.11.2024 - 17.11.2024**
	28./29.04.2024 03./04.11.2024	28./29.11.2024 16./17.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Tunnelarbeiten **Totalsperre vom 03.11.2024 - 17.11.2024**
	13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 Flankierende Massnahmen
	10./11.10.2024	31.10./01.11.2024	ab 10.10.2024	SAME Gleis- unterhalt
	28./29.10.2024	31.10./01.11.2024	ab 28.10.2024	TICA - SURA
	11./12.11.2024	27./28.11.2024		Rodels-Realta - Cazis Flankierende Massnahmen Bankette
	11./12.11.2024	14./15.11.2024		Spinas - Bever Fahrleitungsarbeiten