Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai	Juni																																																							Juli
					Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		
					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
(Bever)	Bever																																																											
	Bever - La Punt-Chamues-ch																																																											
La Punt-Chamues-ch	La Punt-Chamues-ch																																																											
	La Punt-Chamues-ch - Madulain																																																											
Madulain	Madulain																																																											
	Madulain - Zuoz																																																											
Zuoz	Zuoz																																																											
	Zuoz - S-chanf																																																											
S-chanf	S-chanf																																																											
	S-chanf - Cinuos-chel-Brail																																																											
Cinuos-chel-Brail	Cinuos-chel-Brail			ab 13.05.2024				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 22.11.2024
	Cinuos-chel-Brail - Carolina			ab 13.05.2024				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 22.11.2024
Carolina	Carolina			ab 13.05.2024				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 22.11.2024
	Carolina - Zernez																																																											
Zernez	Zernez							SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM						
	Zernez - Susch							SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM						
Susch	Susch							SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM						
	Susch - Sagliains																																																											
Sagliains	Sagliains																																																											
	Sagliains - Lavin																																																											
Lavin	Lavin																																																											
	Lavin - Guarda																																																											
Guarda	Guarda																																																											
	Guarda - Ardez																																																											
Ardez	Ardez																																																											
	Ardez - Ftan Baraigla																																																											
Ftan Baraigla	Ftan Baraigla																																									BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR						
	Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp																																									BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR						
Scuol-Tarasp	Scuol-Tarasp																																									BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR						

	12./13.05.2024	21./22.11.2024	ab 12.05.2024	Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel II Arbeiten an Tunnel																																																								bis 22.11.2024
	20.06.2024 24./25.06.2024	21.06.2024 27./28.06.2024																																						Viadukt Val Corgnanca								Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp, Viadukt Val Corgnanca Einbau Hilfsbrücken													
	02./03.06.2024	27./28.06.2024					Zernez - Susch, km 125.201 Arbeiten an Stützmauern Erneuerung SB 12-288																																																						