Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Okt.															November																										Dez.
					Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Chur	Chur																																												
	Chur - Chur West																																												
Chur West	Chur West			ab 23.10.2023	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf						Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf					Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf													
	Chur West - Felsberg																																												
Felsberg	Felsberg																																												
	Felsberg - Domat/Ems																																												
Domat/Ems	Domat/Ems				Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf						Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf					Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf					Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	bis 22.12.2023
	Domat/Ems - Ems Werk																																												
Ems Werk	Ems Werk																																												
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																												
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																												
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																												
Bonaduz	Bonaduz																																												
	Bonaduz - Rhäzüns																																												
Rhäzüns	Rhäzüns																																												
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																												
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																												
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																												
Rodels-Realta	Rodels-Realta																		FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 11.12.2023
	Rodels-Realta - Cazis																																												
Cazis	Cazis																																												
	Cazis - Thusis																																												
Thusis	Thusis						OBE	OBE																																					
	Thusis - Sils i.D.																																												
Sils i.D.	Sils i.D.																																												
	Sils i.D. - Solis																																												
Solis	Solis																																												
	Solis - Tiefencastel																																												
Tiefencastel	Tiefencastel																																												
	Tiefencastel - Surava																																												
Surava	Surava																																												
	Surava - Alvaneu																																												
Alvaneu	Alvaneu																																												
	Alvaneu - Filisur																																												
Filisur	Filisur																																												
	Filisur - Stugl/Stuls																																												
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																												
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																												
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																												
	Bergün/Bravuogn - Muot																																												
Muot	Muot			ab 04.09.2023	TU	TU	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 15.12.2023
	Muot - Preda			ab 04.09.2023	TU	TU	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 15.12.2023
Preda	Preda			ab 04.09.2023	TU	TU	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU Bhf	TU Bhf				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 15.12.2023
	Preda - Spinas																																												
Spinas	Spinas			01.05.2023	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 31.12.2023
	Spinas - Bever			01.05.2023	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 31.12.2023
Bever	Bever			01.05.2023	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 31.12.2023
	Bever - Samedan																																												
Samedan	Samedan																																												
	Samedan - Celerina																																												
Celerina	Celerina																																												
	Celerina - St. Moritz																																												
St. Moritz	St. Moritz																																												

	01./02.05.2023	30./31.12.2023	ab 01.05.2023	Spinas - Bever Flankierende Massnahmen Tiefbauarbeiten		bis 31.12.2023
	14./15.08.2023	21./22.12.2023	ab 14.08.2023	Domat/Ems Bahnhof Bahnhofsumbauten Erstellung Perrondächer bei Gleis 1		bis 22.12.2023
	04./05.09.2023	14./15.12.2023	ab 04.09.2023	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel Nur Arbeiten am Installationsplatz		bis 15.12.2023
	23./24.10.2023	15./16.11.2023	ab 23.10.2023	Chur West Bahnhof Bahnhofsumbauten Einsatz von Baumaschinen im Bereich des Siedlungsgebiets		
	02.11.2023	03.11.2023		Thusis Bhf Oberbau- erneuerunge		
	09.11.2023	10.11.2023		Preda Bhf Bahnhofs- umbauten		
	13./14.11.2023	10./11.12.2023		Rodels-Realta Bahnhof Flankierende Massnahmen Tiefbauarbeiten		bis 11.12.2023