Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juni	Juli Mo. 1		Di. 2		Mi. 3		Do. 4		Fr. 5		Sa. 6		So. 7		Mo. 8		Di. 9		Mi. 10		Do. 11		Fr. 12		Sa. 13		So. 14		Mo. 15		Di. 16		Mi. 17		Do. 18		Fr. 19		Sa. 20		So. 21		Mo. 22		Di. 23		Mi. 24		Do. 25		Fr. 26		Sa. 27		So. 28		Mo. 29		Di. 30		Mi. 31		August
Chur	Chur							G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Chur - Chur West																																																																
Chur West	Chur West																																																																
	Chur West - Felsberg																																																																
Felsberg	Felsberg																																																															
	Felsberg - Domat/Ems																																																															
Domat/Ems	Domat/Ems																																																															
	Domat/Ems - Ems Werk																																																															
Ems Werk	Ems Werk																																																															
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																															
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																																															
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																																															
Bonaduz	Bonaduz																																																															
	Bonaduz - Rhäzüns																																																															
Rhäzüns	Rhäzüns																																																															
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																																															
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																																															
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																																															
Rodels-Realta	Rodels-Realta							G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Rodels-Realta - Cazis																																																															
Cazis	Cazis			ab 24.06.2024		OBE	OBE																																																								
	Cazis - Thusis			ab 24.06.2024		OBE	OBE																																																								
Thusis	Thusis			ab 24.06.2024		OBE	OBE																																																								
	Thusis - Sils i.D.																																																															
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																																															
Tiefencastel	Tiefencastel																																																															
	Tiefencastel - Surava																																																															
Surava	Surava																																																															
	Surava - Alvaneu																																																															
Alvaneu	Alvaneu																																																															
	Alvaneu - Filisur																																																															
Filisur	Filisur																																																															
	Filisur - Stugl/Stuls																																																															
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																																															
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																																															
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																																															
	Bergün/Bravuogn - Muot																																																															
Muot	Muot			ab 28.04.2024	TU	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	G	G	G	G	G	G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Muot - Preda			ab 28.04.2024	TU	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	G	G	G	G	G	G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
Preda	Preda			ab 28.04.2024	TU	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	G	G	G	G	G	G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Preda - Spinas																																																															
Spinas	Spinas					BR, FA	BR, FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 20.09.2024
	Spinas - Bever					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 20.09.2024
Bever	Bever					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 20.09.2024
	Bever - Samedan																																																															
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
	Celerina - St. Moritz																																																															
St. Moritz	St. Moritz																																																															

		28./29.04.2024	30.10./01.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel																																																												bis 01.11.2024
		12./13.02.2024	12./13.12.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Arbeiten an Tunnel																																																												bis 13.12.2024
		13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen																																																												bis 04.11.2024
		24./25.06.2024	11./12.07.2024	ab 24.06.2024	Muot - Preda, Zuondratunnel Gleisunterhalt Schienenwechsel / Schweissarbeiten																																																												
		24./25.06.2024	01./02.07.2024	ab 24.06.2024	Cazis - Thusis km 39.032 - 39.331 Oberbauerneuerung																																																												
		01.07.2024	02.07.2024			Spinas, Bhf. Verschiebung Perronbrücke																																																										
		01./02.07.2024 18.07.2024 25.07.2024	04./05.07.2024 19.07.2024 26.07.2024			Spinas - Bever Val Bever Oberbauerneuerung mit Gleisanpassung Fahrleitungsarbeiten + Krampmaschine nachfahren																																																												
		02./03.07.2024	30./31.07.2024					Rodels-Realta, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten																																																								
		02./03.07.2024	11./12.07.2024					Chur, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten																																																								
		15./16.07.2024	19./20.09.2024																															Spinas - Bever Oberbauerneuerungen																																	bis 20.09.2024