Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juni Mo. 1	Juni Di. 2	Juni Mi. 3	Juni Do. 4	Juni Fr. 5	Juni Sa. 6	Juni So. 7	Juni Mo. 8	Juni Di. 9	Juni Mi. 10	Juni Do. 11	Juni Fr. 12	Juni Sa. 13	Juni So. 14	Juli Mo. 15	Juli Di. 16	Juli Mi. 17	Juli Do. 18	Juli Fr. 19	Juli Sa. 20	Juli So. 21	Juli Mo. 22	Juli Di. 23	Juli Mi. 24	Juli Do. 25	Juli Fr. 26	Juli Sa. 27	Juli So. 28	Juli Mo. 29	Juli Di. 30	Juli Mi. 31	August	
Chur	Chur																								G	G	G	G	G	G	G					
	Chur - Chur West																																			
Chur West	Chur West																																			
	Chur West - Felsberg																																			
Felsberg	Felsberg																																			
	Felsberg - Domat/Ems																																			
Domat/Ems	Domat/Ems																																			
	Domat/Ems - Ems Werk																																			
Ems Werk	Ems Werk																																			
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																			
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																			
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																			
Bonaduz	Bonaduz																																			
	Bonaduz - Rhäzüns																																			
Rhäzüns	Rhäzüns																																			
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																			
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																			
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																			
Rodels-Realta	Rodels-Realta					G	G	G	G	G	G						G	G	G	G	G Bue	G Bue	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
	Rodels-Realta - Cazis																																			
Cazis	Cazis			ab 24.06.2024		OBE	OBE																													
	Cazis - Thusis			ab 24.06.2024		OBE	OBE																													
Thusis	Thusis			ab 24.06.2024		OBE	OBE																													
	Thusis - Sils i.D.																																			
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																	FA	FA	FA	FA	
Tiefencastel	Tiefencastel																																	FA	FA	FA	FA	
	Tiefencastel - Surava																																			
Surava	Surava																																			
	Surava - Alvaneu																																			
Alvaneu	Alvaneu																																			
	Alvaneu - Filisur																																			
Filisur	Filisur																																			
	Filisur - Stugl/Stuls																																			
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																															G	G	G	G	
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																															G	G	G	G	
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																															G	G	G	G	
	Bergün/Bravuogn - Muot																															G	G	G	G	
Muot	Muot			ab 28.04.2024	TU	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	G	G	G	G	G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU	bis 01.11.2024
	Muot - Preda			ab 28.04.2024	TU	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	G	G	G	G	G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
Preda	Preda			ab 28.04.2024	TU	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	G	G	G	G	G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G	TU, G					TU	TU	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA					TU	TU	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA	TU FA					TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Preda - Spinas																																			
Spinas	Spinas					BR, FA	BR, FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA													OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 20.09.2024
	Spinas - Bever					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA													OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 20.09.2024
Bever	Bever					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA													OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 20.09.2024
	Bever - Samedan																																			
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	SM	SM			FlaMa	FlaMa	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	SM	SM			FlaMa	FlaMa	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	SM	SM			FlaMa	FlaMa	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	FlaMa, [illegible]	bis 04.11.2024 bis 03.08.2024
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
	Celerina - St. Moritz																																			
St. Moritz	St. Moritz																																			

	12./13.02.2024	12./13.12.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 13.12.2024
	28./29.04.2024	31.10./01.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 01.11.2024
	13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen	bis 04.11.2024
	24./25.06.2024	11./12.07.2024	ab 24.06.2024	Muot - Preda, Zuondratunnel Gleisunterhalt Schienenwechsel / Schweissarbeiten	
	24./25.06.2024	01./02.07.2024	ab 24.06.2024	Cazis - Thusis km 39.032 - 39.331 Oberbauerneuerung	
	01.07.2024	02.07.2024		Spinas, Bhf.: Verschiebung Perronbrücke	
	01./02.07.2024 18.07.2024 25.07.2024	04./05.07.2024 19.07.2024 26.07.2024		Spinas - Bever Val Bever Oberbauerneuerung mit Gleisanpassung Fahrleitungsarbeiten Val Bever Kramp- maschine Val Bever Kramp- maschine	
	02./03.07.2024	30./31.07.2024		Rodels-Realta, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten	
	08./09.07.2024	02./03.08.2024		Samedan, Bahnhof, km 97.300 - 97.850 Flankierende Massnahmen Baumeisterarbeiten	bis 03.08.2024
	10.07.2024 24.07.2024	11.07.2024 25.07.2024		Rodels- Realta Sperrung Rodels- Realta Sperrung	
	15./16.07.2024	25./26.07.2024		Preda Bahnhof Fahrleitungsarbeiten	
	15./16.07.2024	19./20.09.2024		Spinas - Bever Oberbauerneuerungen	bis 20.09.2024
	22./23.07.2024	25./26.07.2024		Chur, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten	
	29./30.07.2024	30./31.07.2024		Solis - Tiefencastel Viadukt alte Kantonsstrasse	
	29./30.07.2024	30./31.07.2024		Stugl/Stuls - Muot Schweissarbeiten	