Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai	Juni																																																							Juli
					1 Sa.		2 So.		3 Mo.		4 Di.		5 Mi.		6 Do.		7 Fr.		8 Sa.		9 So.		10 Mo.		11 Di.		12 Mi.		13 Do.		14 Fr.		15 Sa.		16 So.		17 Mo.		18 Di.		19 Mi.		20 Do.		21 Fr.		22 Sa.		23 So.		24 Mo.		25 Di.		26 Mi.		27 Do.		28 Fr.		29 Sa.		30 So.		
Chur	Chur																																																														
	Chur - Chur West																																																														
Chur West	Chur West																																																														
	Chur West - Felsberg																																																														
Felsberg	Felsberg																																																														
	Felsberg - Domat/Ems																																																														
Domat/Ems	Domat/Ems																																																														
	Domat/Ems - Ems Werk																																																														
Ems Werk	Ems Werk																																																														
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																														
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																																														
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																																														
Bonaduz	Bonaduz																																																														
	Bonaduz - Rhäzüns																																																														
Rhäzüns	Rhäzüns																																																														
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																																														
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																																														
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																																														
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																					BR	BR	BR	BR											G	G												
	Rodels-Realta - Cazis																																					BR	BR	BR	BR											G	G												
Cazis	Cazis																																					BR	BR	BR	BR											G OBE	G OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE						bis 02.07.2024
	Cazis - Thusis																																																			OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE						bis 02.07.2024
Thusis	Thusis																																																			OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE						bis 02.07.2024
	Thusis - Sils i.D.																																																														
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																																														
Tiefencastel	Tiefencastel																																																														
	Tiefencastel - Surava																																																														
Surava	Surava																																																														
	Surava - Alvaneu																																																														
Alvaneu	Alvaneu									OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE																				
	Alvaneu - Filisur																																																														
Filisur	Filisur																																																														
	Filisur - Stugl/Stuls																																																															
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls			ab 14.05.2024						OBE	OBE																																																				
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn			ab 14.05.2024						OBE	OBE																																																				
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn			ab 14.05.2024						OBE	OBE	G	G	G	G	G	G																																														
	Bergün/Bravuogn - Muot											G	G	G	G	G	G																																														
Muot	Muot			ab 28.04.2024				TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	G	G																	TU	bis 01.11.2024 bis 12.07.2024
	Muot - Preda			ab 28.04.2024				TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	G	G																	TU	bis 01.11.2024 bis 12.07.2024
Preda	Preda			ab 28.04.2024				TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					TU	TU	TU	TU	TU Bhf	TU Bhf	TU Bhf	TU Bhf	TU Bhf	TU Bhf					TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	G	G																	TU	bis 01.11.2024 bis 12.07.2024
	Preda - Spinas																																																														
Spinas	Spinas			ab 27.05.2024						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FlaMa Bhf	FlaMa Bhf	FlaMa Bhf	FlaMa Bhf	FlaMa Bhf	FlaMa Bhf	FlaMa Bhf	FlaMa Bhf							Bhf	Bhf	Bhf	Bhf																									
	Spinas - Bever			ab 27.05.2024						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																																					
Bever	Bever			ab 27.05.2024						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																																					
	Bever - Samedan																																																															
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	bis 04.11.2024
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	bis 04.11.2024
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	bis 04.11.2024
	Celerina - St. Moritz																																																														
St. Moritz	St. Moritz																																																														

	12./13.02.2024	12./13.12.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 13.12.2024
	28./29.04.2024	30.10./01.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel	bids 01.11.2024
	13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen	bis 04.11.2024
	14./15.05.2024	03./04.06.2024	ab 14.05.2024	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn, km 70.747 - 71.370 Oberbauerneuerungen	bis 04.06.2024
	27./28.05.2024 10./11.06.2024	06./07.06.2024 13./14.06.2024	ab 27.05.2024	Spinas - Bever Val Bever Oberbauerneuerung mit Gleisanpassung Fahrleitungsarbeiten Spinas - Bever Val Bever Oberbauerneuerung mit Gleisanpassung Flankierende Massnahmen / Abbruch alte FL-	bis 07.06.2024
	03./04.06.2024	20./21.06.2024		Alvaneu Bahnhof Gleis 2, Weiche 1 Oberbauerneuerungen	
	04./05.06.2024	06./07.06.2024		Bergün/Bravuogn - Preda Gleisunterhalt Schienenablad Tunnels	
	10./11.06.2024	18./19.06.2024		Spinas, Bahnhof Bahnhofumbauten Inbetriebnahme Albulatunnel	
	11./12.06.2024	13./14.06.2024		Preda, Bahnhof Bahnhofumbauten Inbetriebnahme Albulatunnel	
	17./18.06.2024 24.06.2024	18./19.06.2024 25.06.2024		Rodels-Realta - Cazis Nolla- und Abzugskanal Ein-/Ausbau Hilfsbrücke Nolla- und Abzugskanal	
	24./25.06.2024	01./02.07.2024		Cazis - Thusis, km 39.032 - 39.331 Oberbauerneuerungen	bis 02.07.2024
	24./25.06.2024	11./12.07.2024		Muot - Preda Zuondratunnel Schienenwechsel	bis 12.07.2024