Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				Juni	Juli																																																											August
					Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		Do.		Fr.		Sa.		So.		Mo.		Di.		Mi.		
	Wo	Datum von:	Datum bis:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		
(Chur)	(Chur)																																																																	
	Chur - Chur Stadt																																																																	
Chur Stadt	Chur Stadt																																																																	
	Chur Stadt - Depot Sand																																																																	
Depot Sand	Depot Sand					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Depot Sand - Untersax					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Untersax	Untersax					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Untersax - Lüen-Castiel					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Lüen-Castiel	Lüen Castiel					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	St. Peter-Molinis - Peist					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Peist	Peist					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Peist - Langwies					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Langwies	Langwies					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Langwies - Litzirüti					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Litzirüti	Litzirüti					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Litzirüti - Haspelgrube					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Halspelgrube	Haspelgrube					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
	Haspelgrube - Arosa					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
Arosa	Arosa					G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G		
		01./02.07.2024 08./09.07.2024	04./05.07.2024 30./31.07.2024			Depot Sand - Arosa Gleisunterhalt Einschottern															Depot Sand - Arosa Gleiunterhalt Stopf- und Planierarbeiten																																														