
Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)

Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)

Böschungsmäher (B) Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)

Bahnhofumbauten (Bhf) Flankierende Massnahmen (FlaMa)

Arbeiten an Tunnel (TU)

Arbeiten an Brücken (BR)

Arbeiten an Stützmauern (SM)

April Juni

Datum von: Datum bis:

(Chur) (Chur)
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Lüen Castiel - St. Peter-Molinis

St. Peter-Molinis St. Peter-Molinis

St. Peter-Molinis - Peist

Peist Peist

Peist - Langwies

Langwies Langwies

Langwies - Litzirüti

Litzirüti Litzirüti

Litzirüti - Haspelgrube

Halspelgrube Haspelgrube

Haspelgrube - Arosa

Arosa Arosa

10./11.05.2024 26./27.05.2024

Untersax - Lüen-Castiel

Castielerviadukt: Arbeiten an Brücken / Galerie Cuorra II: Arbeiten an Tunnel

Totalsperre

Fr.

Mai
Mi. Do. Fr. Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. Mo. Di.

6

Fr. Sa.Do. Fr. Sa. So. Mo.

7 8 91 2 3 4 5

Do.Di. Mi. Do.

10 11 12 13 14 15

So. Mo. Di.

20

Mi.Mi.

3125 26 27 28 2921 22 23 24 3016 17 18 19Wo


