

Lärmmissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 14: (St. Moritz) - Tirano / Linie 13: (Samedan) - (Pontresina)

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:
 Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)
 Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)
 Böschungsmäher (B) Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
 Bahnhofsarbeiten (BH) Flankierende Massnahmen (FaMa)
 Arbeiten an Tunnel (TU) Arbeiten an Brücken (BR)
 Arbeiten an Stützmauern (SM)

Wo	Datum von:	Datum bis:	Sept.							Oktober							Nov.																
			Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Station	Start	End	Tagesaktivitäten																															
			Sept.							Oktober							Nov.																	
(Samedan)																																		
Punt Muragl																																		
(Pontresina)																																		
(St. Moritz)																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA
Celerina Staz																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Punt Muragl Staz																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Pontresina																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Surovas																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Morteratsch																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Bernina Suot																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Bernina Diavolezza																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Bernina Lagalb																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Ospizio Bernina																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	
Alp Grüm	ab 30.09.2024		G	FA	FA	FA	FA	FA	FA														SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	
Cavaglia	ab 30.09.2024		G	FA	FA	FA	FA	FA	FA															SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
Cadenera	ab 01.03.2024		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	
Poschivoglio	ab 01.03.2024		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	
Le Prese			G	G	G	G	G	G																										
Miralago			G	G	G	G	G	G																										
Brusio			G	G	G	G	G	G		SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM														
Campascio			G	G	G	G	G	G		SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM														
Campocologno			G	G	G	G	G	G		SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM														
Tirano																							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	

Datum	Ab	Bis	Arbeitsart	Stationen	Arbeitsbeschreibung	Ende
01./02.03.2024	25./26.10.2024	ab 01.03.2024			Cadenera - Priviasco, Val Varunastunnel II Arbeiten an Tunnel	
30.09.2024	01.10.2024	ab 30.09.2024	ALGR CAVA			
01./02.10.2024	03./04.10.2024			Cadenera - Campocologno Gleisunterhalt Schleifzug		
30.09./01.10.2024 21./22.10.2024 28./29.10.2024	03./04.10.2024 24./25.10.2024 31.10./01.11.2024			Stablini - Cavaglia Fahrleitungsarbeiten Regulage und Schlussarbeiten		bis 01.11.2024
07./08.10.2024	11./12.10.2024			Brusio - Campocologno, SSV Campascio Arbeiten an Stützmauern Schotterspressung und BGS Teil Süd, jeweils von 13.00 - 00.00 Uhr		
07./08.10.2024	10./11.10.2024			Poschivoglio - Miralago Fahrleitungsarbeiten		
14./15.10.2024	18./19.10.2024			Cavaglia - Cadenera Gleisunterhaltsarbeiten		
21./22.10.2024	07./08.11.2024			St. Moritz - Tirano Fahrleitungsarbeiten Intensiv-Kontrolle		bis 08.11.2024
24.10.2024	25.10.2024			BELA - OSBE Galerie A/1 bis Stoptararbeiten		