

Lärmmissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerung (OBE)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Kabelarbeiten (KA)
- Böschungsmäher (B)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)

Wo	Datum von:	Datum bis:	Sept.																					Oktober											Nov.
			Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Station																																		
(Chur)																																		
Chur - Chur Stadt																																		
Chur Stadt																																		
Chur Stadt - Depot Sand																																		
Depot Sand	ab 09.09.2024 OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE									OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE																								
Depot Sand - Untersax	ab 09.09.2024 OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE									OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE																								
Untersax	ab 09.09.2024 OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE									OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE OBE																								
Untersax - Lügen-Castiel												TU TU TU TU																						
Lügen-Castiel												TU TU TU TU																						
Lügen-Castiel - St. Peter-Molinis																																		
St. Peter-Molinis																																		
St. Peter-Molinis - Peist																																		
Peist																							G G G G G G											
Peist - Langwies																																		
Langwies																																		
Langwies - Litzirüti																																		
Litzirüti																																		
Litzirüti - Haspelgrube																																		
Haspelgrube																																		
Haspelgrube - Arosa																																		
Arosa																																		

	09./10.09.2024	17./18.10.2024	ab 09.09.2024														Depot Sand - Untersax, km 4.969 - 5.220 Oberbauerneuerungen																																
	14./15.10.2024	15./16.10.2024															Untersax - Lügen-Castiel Galerie Cuorra II Hilfsbrückenausbau																																
	22./23.10.2024	24./25.10.2024																																				Peist Bahnhof Weichenteilwechsel											