

Lärmmissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thuisis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofsumbau:
 Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)
 Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)
 Blöschungsritzer (B) Arbeiten an Scheinbrunnanlagen (SA)
 Bahnhofsbauten (Bh) Flankierende Massnahmen (FlaMa)
 Arbeiten an Tunneln (TU)
 Arbeiten an Stücken (BR)
 Arbeiten an Stützmauern (SM)

	Mai							Juni														Juli							
Wo	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So

Strecke	Datum von: Datum bis:		Tagesplan																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Chur																																
Chur - Chur West																																
Chur West																																
Chur West - Felsberg																																
Felsberg																																
Felsberg - Domat/Ems																																
Domat/Ems																																
Domat/Ems - Ems Werk																																
Ems Werk																																
Ems Werk - Reichenau-Tamins																																
Reichenau-Tamins																																
Reichenau-Tamins - Bonaduz																																
Bonaduz																																
Bonaduz - Rhäzüns																																
Rhäzüns																																
Rhäzüns - Rothenbrunnen																																
Rothenbrunnen																																
Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																
Rodels-Realta																																
Rodels-Realta - Cazis																																
Cazis																																
Cazis - Thuisis																																
Thuisis																																
Thuisis - Sils i.D.																																
Sils i.D.																																
Sils i.D. - Solis																																
Solis																																
Solis - Tiefencastel																																
Tiefencastel																																
Tiefencastel - Surava																																
Surava																																
Surava - Alvaneu																																
Alvaneu																																
Alvaneu - Filisur																																
Filisur																																
Filisur - Stugi/Stuls																																
Stugi/Stuls																																
Stugi/Stuls - Bergün/Bravuogn																																
Bergün/Bravuogn																																
Bergün/Bravuogn - Muot																																
Muot																																
Muot - Preda																																
Preda																																
Preda - Spinas																																
Spinas																																
Spinas - Bever																																
Bever																																
Bever - Samedan																																
Samedan																																
Samedan - Celerina																																
Celerina																																
Celerina - St. Moritz																																
St. Moritz																																

Datum von	Datum bis	Arbeitsbeschreibung	Bis
12/13.02.2024	12/13.12.2024	Sils i.D. - Solis, Verscatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 13.12.2024
28/29.04.2024	30.10.01.11.2024	Muot - Preda, Toustunnel Arbeiten an Tunnel	bis 01.11.2024
13/14.05.2024	03.04.11.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen	bis 04.11.2024
14/15.05.2024	03.04.06.2024	Stugi/Stuls - Bergün/Bravuogn, km 70.747 - 71.370 Oberbauerneuerungen	bis 04.06.2024
27/28.05.2024	06.07.06.2024	Spinas - Bever Val Bever Oberbauerneuerung mit Gleisanpassung	bis 07.06.2024
03/04.06.2024	20/21.06.2024	Alvaneu Bahnhof Gleis 2, Weiche 1	
04/05.06.2024	06/07.06.2024	Bergün/Bravuogn - Preda Gleisunterhalt	
10/11.06.2024	18/19.06.2024	Spinas, Bahnhof Bahnhofsbauten	
11/12.06.2024	13/14.06.2024	Preda, Bahnhof Bahnhofsbauten / Schweißarbeiten	
17/18.06.2024	18/19.06.2024	Rodels-Realta - Cazis Nolla- und Abzugskanal	
24/25.06.2024	01.02.07.2024	Cazis - Thuisis, km 39.032 - 39.331 Oberbauerneuerungen	bis 02.07.2024
24/25.06.2024	11/12.07.2024	Muot - Preda, Zoonrdattunnel Gleisunterhalt	bis 12.07.2024